PROGETTO STORYGRAM: TOTALE € 7.494

DETTAGLI			THREE-POINT COST ESTIMATE							
ΑΠΙVΙΤΑ'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	BES	ST-CASE	МО	ST LIKELY	wo	RST-CASE	MEDIA		
1. COSTI GENERALI	1.1. Consulenze	€	2	€	6	€	20	€	8	
	1.2 Energia Elettrica	€	-	€	2	€	5	€	2	
								€	-	
								€	10	
2. RECLUTAMENTO TEAM	2.1. Snack	€	-	€	10	€	40	€	13	
	2.2 Bevande	€	-	€	10	€	15	€	9	
	2.3 Benzina	€	-	€	-	€	20	€	3	
	2.4 Chiamate e Videochiamate	€	1	€	2	€	3	€	26	
3. ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	3.1. Acquisto hardware	€	-	€	5	€	90	€	18	
	3.2 Acquisto software	€	-	€	20	€	50	€	22	
	3.3 Servizi di cloud computing	€	20	€	40	€	80	€	40	
4. SVILUPPO	4.1. Pianificazione di Progetto	€	400	€	600	€	800	€	600	
	4.2 Specifiche di Progetto	€	400	€	600	€	800	€	600	
	4.3 Progettazione	€	900	€	1.200	€	1.400	€	1.183	
	4.4 Sviluppo Applicazione	€	1.800	€	2.040	€	2.300	€	2.043	
	4.5 Svilupppo Presentazione	€	600	€	839	€	1.000	€	4.427	
5. TEXT E COLLAUDO	5.1. Test	€	600	€	1.560	€	1.000	€	1.307	
	5.2 Installazione	€	120	€	240	€	430	€	252	
	5.3 collaudo	€	160	€	360	€	500	€	350	
								€	1.908	
RISERVA PER RISCHI	RISERVA DI CONTINGENZA	€	500	€	1.000	€	2.000	€	1.083	
								€	1.083	
	TOTALE BUDGET							€	7.494	